

[CODIGO-QR]  
[URL-DOCUMENTO]

Oficio EPA-OFI-000296-2025

Cartagena de Indias D.T. y C., lunes, 27 de enero de 2025

Doctora  
**LUCIA MAZUERA ROMERO**  
[Lucia.mazuera@contraloria.gov.co](mailto:Lucia.mazuera@contraloria.gov.co)  
Directora vigilancia fiscal  
**Contraloría Delegada para el Sector Medio Ambiente**  
Contraloría General de la República  
Carrera 69 N° 44-35 Bogotá

Asunto: **Avance Plan de Mejoramiento a 31 diciembre de 2024, EPA Cartagena.**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito Avance al Plan de Mejoramiento propuesto en respuesta al informe **CDMA No 025-2022**, de la Auditoria de Cumplimiento al Establecimiento Público Ambiental de Cartagena "EPA" Recursos Sobretasa del Peaje Vigencias 2020 y 2021, Formato diligenciado **Modalidad 53 – M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO**, con corte a 31 de diciembre del 2024, hallazgo 7, ya que permanece en ejecución la actividad 2 relacionada con: "Realizar diagnostico patológico y estructural de las unidades físicas del sistema bocana estabilizadora de mareas, estableciendo prioridades para el Mantenimiento físico y la caracterización hidrodinámica e hidrosedimentologica que compone el sistema", el contrato está en ejecución, como lo informa, la Subdirección Técnica y de Desarrollo Sostenible:

*"Para cumplir con esta obligación el EPA Cartagena mediante el CONTRATO DE CONSULTORIA No 460 de 08 de octubre de 2024, realizó la contratación del Diagnostico Patológico y estructural, vulnerabilidad y batimetrías del sistema Bocana Estabilizadora de Mareas (BEM), Pescante de Chambacu y su centro de formación (Casa), de acuerdo con el anexo técnico del proceso contratación.*

*El acta de inicio se firmo el 11 de octubre, ...*

*... el modificatorio 01 del contrato 460 de 2024, el cual modifiko la clausula tercera de la siguiente manera:*

*"CLÁUSULA TERCERA: PLAZO DEL CONTRATO. - El plazo de ejecución del Contrato será hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2025."*

Sin otro en particular

Atentamente,



**MAURICIO RODRIGUEZ GOMEZ**

**Director General Establecimiento Público Ambiental**

Proyecto Oficio: Hector Mauricio Montes Padilla – Jefe OACI

Avance de Actividades Plan de Mejoramiento Responsable: Jeyen Bineda STDS

(057) 605 6421 316

[www.epacartagena.gov.co](http://www.epacartagena.gov.co)

[atencionalciudadano@epacartagena.gov.co](mailto:atencionalciudadano@epacartagena.gov.co)

PROYECTO	400	INDEPENDENCIA
RESOLUCION	1	MEMORANDUM
FECHA	2024	
SEÑALADO	2024/12/31	
OTRO	5	SEÑALADO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
FLA.1																	
	2 AVANCE 6 SEGUIN	7	Hallazgo N° 7 - Obra relimpia sedimentos Bocana. Se evidencia derrumbe en el flujo hidráulico de la Ciénaga de la Virgen por atrasos en obra de rellenpa, y mal estado en sectores de La Bocana Estabilizadora de Mareas.	1. Situación que se debe a una falta de planeación por parte de la entidad y el Distrito de Cartagena de Indias, en adelantadas soluciones para la planificación y ejecución en los tiempos con el fin de minimizar afectaciones.	1. Seguimiento de la ejecución del contrato con el contratista e interventoría 2. Programas de trabajo para la revisión del estado actual del sistema bocana estabilizadora de mareas y su funcionamiento	1. Realizar semanalmente mesas técnicas de seguimiento a la ejecución del proyecto. Supervisor- Contratista. 2. Realizar diagnóstico estructural de las unidades físicas del sistema bocana estabilizadora de mareas, estableciendo planchetas para el mantenimiento físico y la estabilización	1. Actas de reuniones de mesa técnica de seguimiento. 2. Informe diagnóstico			100%	2022/07/10	2026/03/31	143	75%	Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible, en ejecución CONTRATO DE CONSULTORÍ Nº 480 de 08 de octubre de 2024, acta de fecha del 11 de octubre de 2024, con modificación 01 que amendó		

CSF